Comune di Maggia
COMMISSIONE EDILIZIA - OPERE PUBBLICHE Maggia, 17 gennaio 2011

Rapporto della Commissione edilizia sul Messaggio Municipale No. 24/2010 al Consiglio Comunale
per la seduta del 25 gennaio 2011.

Trattanda

Approvazione di un credito supplementare di fr. 60'000.- a copertura dei costi di risanamento
dell’'acquedotto comunale di Aurigeno (ultima fase).

Signora Presidente, signore e signori Consiglieri Comunali,

| lavori di risanamento dell’acquedotto di Aurigeno, per quanto riguarda le infrastrutture situate sulla
sponda destra e che fanno capo alle captazioni di Canigg ed al serbatoio della Froda, sono
pressoché terminati. L'investimento complessivo raggiungera limporto di fr. 297'000.- con un
sorpasso di spesa di fr. 12'000.- (+4,2%) rispetto ai crediti concessi dal CC con i precedenti messaggi

MM 4/2009 fr. 230'000.-  risanamento captazioni, sostituzione camere di rottura della condotta e
migliorie al serbatoio Froda;
lavori eseguiti nell’autunno 2009/primavera 2010;

MM 7/2010 fr. 55'000.- modifiche captazioni e camere di raccolta di Canigg
lavori eseguiti nel corso del 2010.

Il presente messaggio concerne il credito per finanziare i lavori necessari, ed imprevisti, al
completamento del riordino del serbatoio Froda.

Questi ulteriori interventi sono presentati in dettaglio nel messaggio municipale che ci e stato
recapitato. La Commissione edilizia-opere pubbliche ha esaminato il messaggio ed il progetto allestito
dall'ing. I. Dazio; i documenti ci sono stati illustrati dal municipale signor Luca Sartori che ringraziamo
per la sua disponibilita.

In sintesi ricordiamo cha la vasca di accumulazione Froda & collegata al vecchio serbatoio dei
Ronchini (1952) situato alla medesima quota. Gli stessi, che si alimentano e si compensano con il
principio dei vasi comunicanti, erogano I'acqua nelle frazioni di Aurigeno, Terra di fuori e Ronchini.

Il serbatoio Froda € isolato allinterno con un manto impermeabile sintetico, posato subito dopo la
realizzazione del manufatto (1977-78), in quanto il calcestruzzo gia allora non era perfettamente
impermeabile. Questa stuoia sintetica impedisce pure che I'acqua potabile venga a diretto contatto
con il calcestruzzo del manufatto.

Nella 1a. fase dei lavori sono state sostituite le armature arrugginite (scarichi, saracine e tubazioni)
per cui e stato anche necessario rimuovere parte della stuoia isolante in corrispondenza dei loro
appoggi. Al momento della chiusura delle falle i due materiali da incollare, pur se dello stesso tipo,
non hanno piu aderito tra loro e si sono sfaldate. L'unica soluzione ora applicabile € la completa
sostituzione della stuoia isolante interna del serbatoio.

Si approfitta di questo imprevisto intervento per sostituire pure la scaletta metallica di accesso alla
vasca, arrugginita, con un nuovo elemento in acciaio inossidabile; la sostituzione non sarebbe
prioritaria ma & 'occasione per effettuare un unico intervento ed evitare in un secondo tempo nuovi
inserimenti sul manto di protezione.

L'investimento necessario per finanziare queste opere ammonta a fr. 45'000.- al quale occorre
aggiungere 'ammontare del maggior costo delle prime due fasi (fr 12'000.-) ed un prudente calcolo di
imprevisti, comporta in totale la concessione di un ulteriore credito di fr. 60'000.-.

Il progetto beneficera pure del sussidio cantonale del 40%, come per il finanziamento delle opere
realizzate nelle precedenti fasi.

La Commissione edilizia, considerato quanto sopra esposto, da preavviso favorevole alla
concessione del credito e invita il Consiglio Comunale ad accettare il MM n° 24/2010 e risolvere:

1. E concesso un credito supplementare di fr. 60°000.- a copertura dei costi di risanamento della
captazione, della camera di raccolta e del bacino dell’acquedotto di Aurigeno.

2. |l credito decade se non utilizzato entro due anni dall’approvazione dello stesso da parte
del competente Dipartimento.
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